



PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES



ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CNPJ: 18.449.173/0001-57

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL BERTOLDO DA SILVA

LOCAL: PRAÇA MANOEL BERTOLDO DA SILVA - CENTRO - COMENDADOR GOMES/MG

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R\$ | PESO | 1ª ETAPA | | 2ª ETAPA | | 3ª ETAPA | | 4ª ETAPA | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | | TOTAL DO ITEM | % | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ | % | VALOR R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.795,92 | 13,46% | 100,00% | 17.795,92 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS | 82.343,26 | 62,30% | 50,00% | 41.171,63 | 50% | 41.171,63 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3 | RECONSTRUÇÃO DE ESCADA E PATAMAR | 7.639,74 | 5,78% | 100,00% | 7.639,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4 | PINTURA DA IGREJA | 19.725,46 | 14,92% | | - | 80,00% | 15.780,37 | 20,00% | 3.945,09 | | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.666,93 | 3,53% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 4.666,93 | 0,00% | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | R\$ 132.171,31 | 100,00% | | R\$ 66.607,29 | | R\$ 56.952,00 | | R\$ 8.612,02 | | R\$ 0,00 |
| MEDIÇÕES POR ETAPA CONCLUÍDA | | | PERÍODO | 50,395% | 66.607,29 | 43,090% | 56.952,00 | 6,516% | 8.612,02 | 0,000% | 0,00 |
| PREVISTO / ACUMULADO | | | ACUMULADO | 50,395% | 66.607,29 | 93,484% | 123.559,29 | 100,000% | 132.171,31 | 100,000% | 132.171,31 |

COMENDADOR GOMES, 16 DE OUTUBRO DE 2019

Adriano Silva de Oliveira

Eng. Civil CREA 5060907659/D

AUTOR DO PROJETO